



保發組報告-工時比例

上週工時比例圖



本週工時預估比例圖



上週主要是開發案宏華與醫療險文件。

本周也以開發案醫療險的文件、教育訓練時數(上MVC和交作業)。


S1訓練的時間是在工作期間製作或自行花時間處理？

保發組報告-上週工時



宏華上架於測試環境上面。
 醫療險則是調整檢核規則。

保發組報告-醫療險預警資料



原專案金額	額外成本	專案金額	專案起啟日	專案終止日	專案期程 (天數)	專案期程 (工時)	單價	專案總工時
1,570,000	0	1,570,000	2023/7/25	2024/1/19	178	1424	1,250	1256

保發組報告-追蹤項目

緊急狀態

1. 保發醫療險
 - 駐點日數已使用3天。
 - 教育訓練2024/1/23(二)
 - 填報對象/業務比較表
 - 交付文件(會後)
 - 送件資料清空不掉(會後)
2. 保發維護
 - 維護報告書製作
 - 2024合約書討論(會後會)
3. 宏華優化
 - 1月中提供測試網址給客戶

待辦

1. 保發人員訓練&找人選
 - 資料庫人才招募
2. 南山系統
 - 封存專案·還原演練網址給玟。
3. 宏華站台DEMO
 - 操作/實際程式預計12/28周四下午看

紀錄

1. 保發維護
 - 個人壽險死差分紅報表。(改程式後測試)寄信說明(未評估工時)
2. 保發險種手冊
 - 針對12/4號DEMO後調整

專案文件整理是否繼續(會後會議)

交付文件項目：1.駐點文件、2.程式無惡意保證書

/**

2. 保發微型維護案(會後會)

- 報表數字客戶認為異常。彙整表111年度數字異常。
- 微型保險報表調整邏輯計算規則驗算。

**/

保發需求項目

花費工時的SUM		案名			
人員	備註	保發新微型開發案	保發維護資料統計系統(共用)	醫療險異動件改版案	總和
一 意琇			3	2.5	5.5
	微型 02N未開單(8)	7			7
	維護 017未簽回(22)		4		4
	醫療 001已開單(8)			2	2
	醫療 002未開單(12)			3.5	3.5
意琇 總計		7	7	8	22
一 學謙			1.5	21	22.5
	醫療 002未開單(12)			1	1
學謙 總計			1.5	22	23.5
總和		7	8.5	30	45.5

空白的時數是製作報告書與調整報表的時數。

20230707~20231222 工時紀錄

加總 - 工時	月份	7	8	9	10	11	12	總計
專案名稱								
保發新微型開發案		19.5	24.5	13	16.5	11.5	33	118
保發維護資料統計系統		71.75	28.1	40	37.5	38.5	53.65	269.5
總計		91.25	52.6	53	54	50	86.65	387.5

欄標籤	已回簽	加總 - 施工時數	計數 - 序	加總 - 施工時數 的加總	計數 - 序 的加總
更新確認		49	3	49	3
新需求		38	3	38	3
調整確認		91.5	8	91.5	8
總計		178.5	14	178.5	14

07~12月份保發維護時數需求書統計: $218.5 + 22$ (途) = 240.5 hour
 01~12月份微型保險時數需求書統計: $178.5 + 7$ (途) = 185.5 our

再開微型的需求單依據。

醫療險進度報告

2023/12/25 報告

狀態	報表	數量
OK	經不可、宛亭確認	65
ING	待確認	1
	雛形+待調整	0
	客戶確認	0
	未開發(包含全業界)	0
總計		66

編號	項目	負責人	日期	數量	日期	進度
1	5		2023/12/1	24	2023/12/25	0%
2	5.1		2023/12/1	24	2023/12/25	10%
3	5.1.1		2023/12/1	24	2023/12/25	50%
4	5.1.1.1	學謙	2023/12/1	10	2023/12/11	60%
4	5.1.1.2	學謙	2023/12/1	15	2023/12/16	60%
4	5.1.1.3	學謙	2023/12/16	4	2023/12/20	60%
4	5.1.1.4	學謙	2023/12/16	9	2023/12/25	60%
4	5.1.1.5	意琇	2023/12/15	10	2023/12/25	80%
4	5.1.1.6	意琇	2023/12/15	10	2023/12/25	60%
4	5.1.1.7	意琇	2023/12/15	10	2023/12/25	60%
4	5.1.1.8	意琇	2023/12/15	10	2023/12/25	60%
4	5.1.1.9	學謙	2023/12/15	10	2023/12/25	10%
4	5.1.1.10	OK	2023/12/15	10	2023/12/25	90%
4	5.1.1.11	學謙	2023/12/15	10	2023/12/25	20%
4	5.1.1.12	意琇	2023/12/15	10	2023/12/25	20%

右圖在更新